《民用建筑设计劳动定额》

建设部文件　　　建设[2000]207号

关于印发《民用建筑设计劳动定额》(2000版)的通知

各省、自治区、直辖市建委(建设厅)，国务院有关部门，新疆生产建设兵团，中建总公司:
　　 为提高建筑设计行业的管理水平，指导建筑设计单位完善内部管理机制，适应建筑设计单位改企建制的需要，结合建筑设计行业实际，我部组织对原《发用建筑设计劳动定额》(1993年修编版)进行了修编。现将修编的《民用建筑设计劳动定额》(2000版)印发你们，供各有关单位和管理部门参考。
　　 《民用建筑设计劳动定额》（2000版）由中国建筑标准设计研究所出版发行。

　　附件《民用建筑设计劳动定额》（2000版）。

中华人民共和国建设部

2000年9月19日

前言

　　民用建筑设计劳动定额，是建筑设计单位的生产劳动管理标准和设计劳动量的行业标准。编制本定额是建筑设计行业的一项基础建设。自一九八五年以来，本2000年版定额是第三次修编。

　　随着我国市场经济和建设事业的进一步发展，特别是九十年代以来，我国民用建筑及其设计发生了一系列新的变化。民用建筑的功能和技术复杂程度大大增加，对建筑的技术要求有了新的提高；技术进步的推广和计算机辅助设计普及应用，推动促进了设计质量和工效提高；设计市场发展使设计方案工作地位更加突出等等。因此，编制新的建筑设计劳动定额。成为行业和建筑设计单位的急迫需要。

　　建筑设计劳动的特点，是以脑力劳动为主的复杂的创造性劳动。它是知识、技术、文化艺术与物质生产之间联系的纽带。与时代和科技进步紧密相联，影响和决定着设计劳动定额的广度、水平和尺度。

　　设计产品都是非标准产品，没有一项设计成果会是完全相同的。建筑设计劳动量因人、因地、因业主要求而异，同类工程因设计条件和功能变化使劳动量相差悬殊。因此，建筑设计劳动定额宜粗不宜细，应既具有劳动量化水准。又能体现设计劳动之间的相对合理性。

　　本定额考虑适用性和实用性并重，采用指标型、综合型、集体型定额形式。尽力体现设计定额应具有的科学性和合理性，并给设计单位在使用时留有余地。

　　本定额适用于产值管理、产值工日管理和工日管理的单位施行设计劳动定量和分配。
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总说明
一、本《民用建筑设计劳动定额》(以下简称本定额)。是在建设部一九九四年颁发的九三版《民用建筑设计劳动定额》的基础上，适应技术进步和建设发展需要重新编制的。

二、本定额编制工作的抽样调查资料特征为：样本年度1997、1998两年，取用样本单位56家，设计投产人数10144人，一其专业结构比例(％)为：建筑34。4、结构31。4、给排水8。5、暖通8。6、电气10。6、经济6。5，取用工程项目样本数878项，CAD出图率约为93％。

三、本定额的劳动用工量(工日)。按投入产出原理。以设计工作的最终产成品为施工图张效和作业投入的用工量，统计综合，测算各类工程用工量和有关指标。

　　本定额用工量基准水平：平均一张施工图成果的设计综合用工量为4。8工日(包含初步设计、施工图设计和后期服务综合用工)。

四、本定额以民用建筑单项(单体建筑)工程为计量单位。多子项工程应分解使用本定额。

五、本定额将方案设计单列成工作阶段。这是根据我国设计市场和建设规划评审工作已形成的惯例。并应建筑设计单位普遍要求而采纳的。

六、定额的设计阶段工作内容

　　1、方案设计阶段：按业主和建管规划要求，进行初步方案、送审方案和实施方案工作；对招投标工程项目。进行初步方案、招投方案、中标实施方案工作，参加方案评审并进行修改调整全过程。实施方案应达到和满足进行初步设计的要求。

　　2、初步设计阶段：按业主和建管规划要求，从研究基本资料、功能、环境和使用要求开始，直到参加初步设计审批及修改调整全过程。

　　3、施工图设计阶段：从接到批准的初步设计文件或代替初步设计的方案设计起，直到完成施工图设计的全过程。

　　4、后期服务阶段：从设计交底起至竣工验收的全过程，包括施工配合、技术处理等。

七、成果质量要求及标准

　　1、各阶段设计文件必须符合国家颁发的设计规范、规定、规程和标准；

　　2、设计文件深度必须达到建设部颁发的《建筑工程设计文件深度规定》；

　　3、设计文件必须签署齐全、图文清楚、图面清晰；

　　4、设计文件必须完整齐全，满足施工要求。

一、劳动管理指标

　　1、年工作天：251天；

　　2、年作业天：19l天；

　　3、出勤率：95％及以上；

　　4、作业率：80％及以上；

　　5、CAD出图率：95％以上。

二、工程项目设计用工量

　　本定额将所有民用建筑设计项目划分为四类：特别复杂、较复杂、复杂、一般，简称特、1、2、3四类。与其相应，分别编制有四类工程设计用工量表，供查用。

　　工程项目设计用工量的确定。先按(一)工程项目分类表定位项目类别，再查(二)项目设计用工量表计取。

(一)工程项目分类表

	类别
	主要特征

	特
类
	1、以国际性活动为主的大型公共建筑。
2、有全国性意义或技术要求特别复杂的中小型公共建筑。
3、高大空间有声、光、热、振动、视线等特殊要求的公共建筑。
4、30层以上或高度100米以上的建筑(含30层和100米)。
5、单体建筑面积8万平方米以上或投资2亿元以上的公共建筑。
6、地下工程总建筑面积5万平方米以上的建筑及附建式人防建筑。
7、抗震设防区特殊超限高层建筑。

	—
类
	1、有地区性意义或技术要求复杂的中小型公共建筑。
2、建筑高度50米至100米以下的公共建筑。
3、单位建筑面积2万平方米以上至8万平方米，或投资1千万元至2亿元的公共建筑。
4、20层至29层住宅、公寓。
5、地下：工程总建筑面积l万平方以上至5万平方米及附近建式人防建筑。
6、抗震设防区建筑高度loo米以下的超限高层特殊公共建筑。

	二
类
	1、12层以上至19层住宅、公寓。
2、建筑高度24米以上至50米以下的公共建筑。
3、单体建筑面积5千平方米以上至2万平方米或投资1千元以上至4千万元的公共建。
4、地下工程总建筑面积1万平方米及以下建筑。

	三
类
	1、单体建筑面积5千平方米及以下或投资1千万元及以下的公共建筑。
2、建筑高度24米以下的公共建筑。
3、12层以下住宅、公寓、宿舍。
4、一、二层单功能、小跨度建筑。
5、与建筑配套的独立设备用房。


(二)设计用工量(工日)表

　　四类项目设计的工日表，均按工程项目设计建筑面积分档，以体现不同项目的规模差异；按单方造价分级，以体现不同项目的建设标准、功能和技术复杂性等的差异。

　　本设计用工量表包含的工作范围为初步设计、施工图设计和后期服务。

特类工程设计用工量表单位：工日

	纵向级次
	单方造价(千元／m2)
	建筑面积(平方米)

	
	
	<5000
	5000
	1万
	2万
	3万
	4万
	6万
	8万
	10万
	>10万

	
	(横向档次)
	1(工日／lOOm2)
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10(工日/100m2)

	8
	>8
	16
	798
	1388
	2361
	2632
	2999
	3829
	4339
	4626
	4.0

	7
	7—8
	14.8
	738
	1284
	2185
	2436
	2775
	3543
	4015
	4281
	3.7

	6
	6—7
	13.6
	679
	1181
	2009
	2239
	2551
	3257
	3691
	3936
	3.4

	5
	5—6
	12.4
	619
	1077
	1832
	2043
	2328
	2971
	3368
	3591
	3.1

	4
	4—5
	11.2
	560
	974
	1656
	1846
	2104
	2686
	3044
	3245
	2.8

	3
	3—4
	10
	550
	870
	1480
	1650
	1860
	2400
	2720
	2900
	2.5

	2
	2—3
	8.8
	440
	766
	1304
	1454
	1656
	2114
	2396
	2555
	2.2

	1
	<2
	7.7
	381
	663
	1128
	1257
	1432
	1829
	2072
	2210
	1.9


l类工程设计用工量表单位：工日

	纵向级次
	单方造价(千元／m2)
	建筑面积(平方米)

	
	
	<5000
	5000
	1万
	1.5万
	2万
	3万
	4万
	5万
	6万
	>6万

	
	(横向档次)
	1(工日／100m2)
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10(工日／lOOm2)

	8
	>6
	11.3
	562
	833
	1145
	1388
	1708
	1999
	2291
	2582
	3.9

	7
	5—6
	10.5
	523
	775
	1065
	1291
	1588
	1859
	2131
	2402
	3.6

	6
	4—5
	9.7
	484
	717
	985
	1194
	1469
	1720
	1970
	2221
	3.3

	5
	3—4
	8.9
	444
	658
	905
	1097
	1349
	1580
	1810
	204l
	3.1

	4
	2—3
	8.1
	405
	600
	825
	1000
	1230
	1440
	1650
	1860
	2.8

	3
	1.5—2
	7.5
	376
	556
	765
	927
	1140
	1335
	1530
	1725
	2.6

	2
	1—1.5
	6.9
	346
	513
	705
	854
	105l
	1230
	1410
	1589
	2.4

	1
	<1
	6.4
	317
	469
	645
	782
	961
	1125
	1290
	1454
	2.2


2类工程设计用工量表单位：工日

	纵向级次
	单方造价(千元／m2)
	建筑面积(平方米)

	
	
	<3000
	3000
	5000
	1万
	1.5万
	2万
	2.5万
	3万
	4万
	5万
	>5万

	
	(横向档次)
	1(工日／lOOm2)
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	10(工日／lOOm2)

	8
	>5
	11.3
	338
	494
	852
	1027
	1247
	1407
	1506
	1643
	1673
	3.2

	7
	4—5
	10.5
	307
	449
	774
	933
	1133
	1278
	1368
	1493
	1520
	2.9

	6
	3—4
	9.2
	276
	404
	696
	839
	1019
	1150
	1231
	1343
	1367
	2.6

	5
	2.5—3
	8.5
	253
	370
	638
	769
	934
	1054
	1128
	1230
	1253
	2.4

	4
	2—2.5
	7.9
	237
	348
	599
	722
	877
	989
	1059
	1155
	1176
	2.2

	3
	1.5—2
	7.4
	222
	325
	560
	675
	820
	925
	990
	1080
	1100
	2.1

	2
	1—1.5
	6.8
	204
	299
	515
	620
	754
	850
	910
	993
	1010
	1.9

	1
	<1
	6.2
	186
	272
	469
	566
	687
	775
	830
	905
	922
	1.8


3类工程设用工量表

单位：工日 

	纵向级次
	单方造价(千元／m2)
	建筑面积(平方米)

	
	
	<1000
	1000
	2000
	5000
	8000
	1.2万
	1.6万
	2万

	
	(横向档次)
	1(工日100／m2)
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8
	>4
	13
	129
	184
	371
	465
	601
	698
	

	7
	3—4
	12
	117
	167
	336
	421
	544
	631
	701

	6
	2.5～3
	11
	105
	149
	301
	377
	486
	565
	628

	5
	2—2.5
	10
	96
	137
	277
	347
	448
	521
	578

	4
	1.5～2
	9
	8岛
	126
	254
	318
	410
	476
	529

	3
	1-1.5
	8
	80
	114
	230
	288
	372
	432
	480

	2
	O．5～1
	7.2
	72
	102
	206
	259
	334
	388
	431

	1
	<0.5
	6.5
	64
	91
	183
	229
	296
	3,14
	382


说明：

1、表列工日数为面积(档次)和造价(级次)的中间值。不同建筑面积和单方造价的项目设计工日，可按插入法计取。

2、本表第1档面积规模的项目工日数，等于该档(工日／100M。)值乘项目建筑面积。

3、特、1、2类三张表末档规模的工日数，等于前档工日数加上面积差数乘该档(工日／100M。)值。

4、单方造价以概算计。

5、本表1个工日，解释为中级职称设计人员生产作业一个工作天。

6、其他项目设计用工量

　　(1)室外总体工程：按G(工日)=50+90F(公顷)式计取。当场地面积(F)不足0。5公顷者，按10～50工日计取。

　　(2)复用设计配基础：按同类项目设计工日30％。

　　(3)施工图预算：按项目设计工日10％。

(三)初步设计与施工图设计阶段工作量比例

　　以阶段设计复杂程度按以下百分比计取：

	工程类别
	初步设计
	施工图设计
	合计

	特、l类
	30～35
	70～65
	100

	2类
	25～30
	75～70
	100

	3类
	20～25
	80～75
	100


说明：后期服务含在其中。

三、项目方案设计用工量及工作量比例

　　民用建筑方案没计用工量(工作量)，以项目设计(初步设计、施工图设计、后期服务)为基数。按下表百分比计取

	工程类别
	特类
	1类
	2类
	3类

	用工量(％)
	12—15
	10一12
	8—10
	5—8


说明：按工程规模、功能和场地环境等方案设计难度因素确定具体百分比。

　　方案设计工作量比例(％)表

	专业
	建筑
	结构
	给排水
	暖通
	电气
	经济
	合计

	工比
	75
	9
	4
	4
	5
	3
	100


注：上表不包括独立设备用房的方案设计。

四、项目设计工作量比例

　　项目设计j号业工作量lt倒(简称工比，用百分比表永)。由基本工比及工比凋整系数两部份组成，使用时密不可分。

　　经济专业，在设计全过程中工作量占59，6。

(一)基本工作量比例

土建与设备工比表

	工程类别
	土建(建、结)
	设备(水、暖、电)
	合计

	特类
	63.7
	36.3
	100

	1类
	64.7
	35.3
	100

	2类
	67.4
	32.6
	100

	3类
	71.6
	28.4
	100


各设计专业工比表

	工程类别
	建筑
	结构
	给排水
	暖通
	电气
	合计

	特类
	31.6
	32.1
	9.1
	13.2
	14.０(4)
	100

	1类
	32.1
	32.6
	8.9
	12.6
	13.8(3.6)
	100

	2类
	33.2
	34.2
	8.4
	11。O
	13.2(2.6)
	100

	3类
	35.3
	36.3
	7.9
	8.9
	11.6(2.O)
	100


说明：

l、本工比均应包括由建筑项目性质决定而必须承担的设计技术内容。

2、工程项目中实际不发生(或少发生)工作量的专业。应如实不计(或少计)工作量和工比；该专业工作量比例应分解给其他设计专业。

3、以上工比均不包括方案设计。

4、经济专业在设计全过程(方、初、施、后期)占5％，不参与分解工比。

5、电气专业括弧内数字为“其中弱电”，供参考。

(二)工作量比例调整系数

	序号
	专业技术内容
	建筑
	结构
	给排水
	暖通
	电气

	1
	抗震设防
	　
	O.05～0.1
	　
	　
	　

	2
	软土地基、湿陷性地基
	　
	0.05～O.1
	　
	　
	　

	3
	地下多层第二层起每层
	　
	0.1
	　
	0.05
	　

	4
	建筑高度50m至lOOm以下
	　
	0.1
	　
	　
	　

	5
	建筑高度>lOOm
	　
	O.1～O.2
	O.1
	O.1
	　

	6
	高大空间建筑
	0.1～0.2
	0.1～0.2
	　
	0.05
	0.05

	7
	居住建筑中有热水系统
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	只有采暖.无通风排烟和集中空调
	　
	　
	　
	-O.2
	　

	9
	弱电系统两个以上第三个起每个
	　
	　
	　
	　
	0.1

	lO
	接建
	O.05
	0.1
	　
	　
	　

	1l
	加层
	0.1
	0.2
	0.05
	0.05
	0.05

	l2
	室外总体工程
	　
	-0.5～-O.7
	1.5(包括管线综合)


说明：

1、上表系数与基本工比发生调整关系以百分比计入。如上表系数O.1即工比增加10％，-O.5即工比减少50％。

2、设备专业只发生局部工作量时.应考虑局部的比重，该专业基本工比乘以小于1的系数。

3、水、暖、电设备用房(水泵房、空调机房、变配电房、锅炉房等)，水、暖、电主专业调整系数增加1.O。

4、各设计专业按本表增减系数后.实际工比按总体消解后确定(经济专业不参加消解)。

5、对本表未包括的异常专业技术内容，可参照调整。

五、设计工序工作量比例

	　　　　专业

工序
	建筑
	结构
	给排水
	暖通
	电气
	经济

	设计
	82
	73
	82
	82
	82
	80

	校对
	8
	14
	8
	8
	8
	12

	审核
	8
	10
	8
	8
	8
	8

	审定
	2
	3
	2
	2
	2
	(8)

	合计
	100
	100
	100
	100
	100
	100


说明：

1、项目设计总负责人工作量.根据设计复杂程度和设总组织协调投入的程度，按项目设计总工作量2～5(%)计取。

2、专业负责人管理和技术工作量。按本专业工作量8％计取。

附录一、综合工作量比例参考
　　根据专项调查及本定额工比水平.编制以下综合工比(%)供参考：

1、各设计阶段的专业工比

	      专业

阶段
	建筑
	结构
	给排水
	暖通
	电气
	经济
	合计

	方案设计
	75
	9
	4
	4
	5
	3
	100

	初步设计
	38
	18
	7
	8
	10
	19
	100

	施工图
	29
	36
	9.5
	11.5
	14
	　
	100

	后期服务
	25
	48
	8
	9
	10
	　
	100


2、各专业的设计阶段工比

	　　　　专业

阶段
	建筑
	结构
	给排水
	暖通
	电气
	经济

	方案设计
	20
	3
	5
	5
	5
	6

	初步设计
	26
	17
	22
	22
	22
	94

	
	(33)
	(18)
	(23)
	(23)
	(23)
	(100)

	施工图
	48
	68
	68
	68
	67
	　　

	
	(61)
	(70)
	(72)
	(72)
	(71)
	　

	后期服务
	6
	12
	5
	5
	6
	/

	合计
	100
	100
	100
	lOO
	100
	100


3、综合工比

	　　　专业

阶段 
	建筑
	结构
	给排水
	暖通
	电气
	经济
	合计

	方案设计
	7.5
	0.9
	O.4
	O.4
	O.5
	O.3
	10

	初步设计
	9.5
	4.5
	1.8
	2.O
	2.5
	4.7
	25

	施工图
	16.5
	20.5
	5.4
	6.6
	8
	　　
	57

	后期服务
	2.O
	3.8
	O.7
	O.7
	O.8
	　　
	8

	合计
	35.5
	29.7
	8.3
	9.7
	11.8
	5.0
	100


说明：

1、以上三表的设计阶段比条件均为：方案10％、初设25％、施设57％、后期服务8％.

2、表2括弧内数值为不计入方案设计阶段时，阶段比条件为：初设30％、施初62％、后期服务8％。

附录二、本定额用词说明
1、年工作天：年365自然天减去每周双休日累计104天.再减去年四大节日10天后为251天。

2，出勤率：出勤工日占工作天的百分比。

3、作业率：作业工日占出勤工日的百分比.

4、作业工日：生产人员从事工程项目的直接生产工日。包括项目设计准备、后期服务全过程等的生产用工。年作业工日为统计实测.也应等于实际的年工作天、出勤率、作业率的乘积。

5、CAD出图率：计算机辅助设计率。是设计劳动手段的水平。以每年CAD施工图张数与总施工图张数之比.

6、设计工作量：是设计工作定量考核的尺度，包括设计用工量和产值等。

7、设计用工量：设计作业工日数。是设计工作量之一。

附加说明
本定额主编单位、参编单位和主要编制人名单

主编单位：中国建筑设计协会

参编单位：福建省建筑设计研究院

　　　　　贵州省建筑设计研究院

　　　　　湖南省建筑设计院

　　　　　北京市建筑设计研究院

　　　　　云南省设计院

　　　　　济南市建筑设计院

　　　　　河北省建筑设计研究院

主要编制人：胡兆洪 陈轸 袁绪 鹏文瑜 张慧华 张晓明 陈进芳

